参考様式

人・農地プランの実質化に関する工程表

①都道府県名	②市町村名	③基盤強化基本構想に定める担い手への集積目標	④対象地区	⑤工程																																					
				2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	大町町	90%	畑ヶ田地区	既に実質化している																																			
			上大町地区																												①				②	③			④
			下大町地区																												①				②	③			④
			中部地区																												①				②	③			④
			福母地区																												①				②	③			④

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続