

回覽

工事のご案内（全面通行止め規制延長）

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

現在、大町町役場発注の深底ため池放水路緊急自然災害防止対策工事を施工しておりますが、関連工事の発注の遅れ等により工事の工程が遅れております。

つきましては、道路規制(全面通行止め)の延長を行う事となりました。

地域住民の皆様方には、ご迷惑、ご不便をおかけするかと存じますが、ご協力を
お願い致します。

変更前 全面通行止め期間：令和6年11月18日から令和7年7月25日まで

変更後 全面通行止め期間：令和6年11月18日から令和7年9月30日まで

皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- ・発注者：大町町役場 農林建設課 TEL 0952-82-3151
- ・工事名：令和6年度 緊急自然災害防止対策事業
深底ため池放水路緊急自然災害防止対策工事
- ・工期：令和6年8月23日～令和7年7月25日
- ・変更工期：令和6年8月23日～令和7年9月30日
- ・施工業者：前田建設工業株式会社 TEL 0952-82-3125
現場代理人 香田 正徳
- ・工事時間帯：8：00～17：00（作業内容により前後する場合があります。）
 - ・工事車両の通行時間帯は原則 8：00から17：30まで
 - ・週休2日試行工事 原則、土曜・日曜日休日
（平日が雨天の場合、土曜日・祭日に振替作業する事があります。）
- ・工事箇所位置図(全面通行止め箇所)

